

資料 12. 岩手県文化財レスキュー進行状況一覧表

H24年3月12日現在

名称	内容	点数	備考	事前調査	実施準備	避難実施	応急処置	安定収蔵	保管先	今後の予定など
陸前高田市立博物館所蔵資料	考古資料	34,229	内、市指定骨角器は奈文研に依頼(約1,000点)	済	済	済	実施中		海と貝のミュージアム(仮収蔵施設) 陸前高田市立博物館・(旧生出小)	
	民俗資料	23,295		済	済	済	実施中			漁撈用具は9割ほど回復できる見込み
	民具		漁具、農具、大工道具が主体	済	済	済	実施中	実施中		一次洗浄済みリスト作成中
	歴史資料	12,357		済	済	済	実施中			
	絵画等	156	絵画83点、書71点、立体2点 計156点	済	済	済	済	済		洗浄処理後、岩手県立美術館に移送、保管
	生物標本	35,140	剥製を除く全ての標本を岩手県立博物館に移送	済	済	済	実施中			岩手県立博物館ほかで処理中
	植物標本	14,167	全て岩手県立博物館に移送	済	済	済	実施中			岩手県立博物館ほかで処理中
	地質標本	1,349		済	済	済	実施中			日本地質学会、日本古生物学会による洗浄作業実施
	写真	10,663		済	済	済	実施中			

名 称	内 容	点 数	備 考	事前調査	実施準備	避難実施	応急処置	安定収蔵	保管先	今後の予定など
陸前高田市立博物館所蔵資料	文献	13,355		済	済	済	実施中		海と貝のミュージアム 陸前高田市立博物館・ （旧生出小） 収蔵施設	
	貨幣他	671		済	済	済	実施中			
	軸物資料	約 300	主に石碑の拓本 (石碑自体は流失)、冷凍保管	済	済	済	実施中			奥州市埋文センター に移送、12月14日 ～2月20日脱塩・洗 浄作業実施（9割程 度完了）、一関市博物 館で一時保管、4月 以降残りの軸物資料 の脱塩・洗浄予定
	剥製・骨格標本、 動物遺存標本資料	680	岡山理科大学等に 移送し洗浄・修復	済	済	済	実施中			岡山理科大学で当分 の間保管
	教科書類		気仙小学校所蔵の 近代以降の教科書 類	済	済	済	実施中			
	衣装 (民俗関係)	約 500	高田歌舞伎装束 など	済	済	済	実施中			
海と貝のミュージアム所蔵資料	ツチクジラ剥製標本	1	国立科学博物館が 同館つくば収蔵庫 に移送し応急処置	済	済	済	実施中		海と貝のミュージアム 陸前高田市立博物館・ （旧生出小） 収蔵施設	つくば収蔵庫で当分 の間保管
	鳥羽源蔵資料 (古植物標本)	200 箱	東北工芸大学に移 送し応急処置	済	済	済	実施中			
	貝標本		108,000点のうち、 半数程度は流失、 残ったものを避 難、360,000点は 岩手県立博物館に 移送	済	済	済	実施中	実施中		脱塩、洗浄、乾燥実 施（終了後はテンバ コ、コンテナに整理、 棚で保管）

名 称	内 容	点 数	備 考	事前調査	実施準備	避難実施	応急処置	安定収蔵	保管先	今後の予定など
陸前高田市埋文整理室保管資料	土器	コンテナ 700個、 土嚢袋 500枚分	県教委・県立博物館・県埋文センターほか、県内市町村教委による回収作業実施	済	済	済	実施中		海と貝のミュージアム(旧生出小) 陸前高田市立博物館・ ム仮収蔵施設	屋外にあるコンテナ700個分の土器は、24年度以降に処置を実施 非常勤職員募集
陸前高田市立広田中学校	油彩画	4	広田中学校所在の絵画	済	済	済	実施中		海と貝のミュージアム仮収蔵施設	
高田高校所蔵絵画	絵画・書	13	高田高校校舎1階に掲示していた地元作家による絵画、畠山孝一氏の200号の絵画を含む	済	済	済	実施中		岩手県立高田高等学校	県立博物館で燻蒸後、東京国立博物館に移送し、洗浄・修復実施中
陸前高田市役所 行政文書	簿冊	12,000	市長部局文書、教育委員会文書、議会関係文書	済	済	済	実施中		旧陸前高田市立矢作小学校	8月29日から全史料協により仕分け、乾燥作業実施
陸前高田市立図書館 所蔵資料	吉田家文書(古文書)	98	岩手県指定有形文化財	済	済	済	H24年3月未完了予定		岩手県立博物館	救援委員会に乾燥資料の分類・整理支援を要請(国立国会図書館)
	吉田家文書(絵図)	23	岩手県指定有形文化財	済	済	済	済			救援委員会に安定収蔵のための中性紙箱を要請

名 称	内 容	点 数	備 考	事前調査	実施準備	避難実施	応急処置	安定収蔵	保管先	今後の予定など
陸前高田市立図書館所蔵資料	古文書、 行政文書	3,340		済	済	済	実施中			救援委員会に乾燥資料の分類・整理支援を要請（国立国会図書館）
陸前高田市立博物館所蔵資料	(陸前高田の漁撈用具) 民俗資料	450	国登録有形民俗文化財、 主に鉄製品を処理	済	済	済	実施中			平成 23 年度約半分を完了予定、残り半分については 24 年度実施予定
	民具（陸前高田の木工道具等）	350		済	済	済				平成 24 年度実施予定
	絵馬	53		済	済	済	済	済		平成 23 年度経過観察後、経過観察用資材を残して返却完了
	蕨手刀をはじめとする金属資料	約 50	岩手県指定有形文化財（鱈口）、 陸前高田市指定文化財（蕨手刀）	済	済	済	実施中			平成 23 年度洗浄・乾燥まで完了予定、本格修理は 24 年度以降
	軸物資料	約 70	石碑等の拓本含む	済	済	済	検討中			脱塩のための本紙切り離しについて、救援委員会主導により実施

岩手県立博物館

名 称	内 容	点 数	備 考	事前調査	実施準備	避難実施	応急処置	安定収蔵	保管先	今後の予定など
陸前高田市立博物館所蔵資料	古文書	約 1,000		済	済	済	実施中		岩手県立博物館	一部 24 年度実施予定
		約 2,200		済	済	済				平成 24 年度実施予定
	書類類	約 600		済	済	済				平成 24 年度実施予定
	昆虫標本	約 24,000		済	済	済	実施中	実施中		平成 23 年度約半分を完了予定、残り半分については 24 年度実施予定
	植物標本	約 15,000		済	済	済	実施中			平成 23 年度約半分を完了予定、残り半分については 24 年度実施予定
	液浸標本	約 200		済	済	済	実施中			第 5 収蔵庫内で保管、24 年度も作業実施予定
	岩石・化石標本	約 1,400		済	済	済	実施中			平成 23 年度及び 24 年度 2 ヶ月にわたり少量ずつ県立博物館に搬入のうえ、洗浄・乾燥処理を実施予定
	写真関係資料	約 65,000		済	済	済	実施中			陸前高田市被災資料デジタル化プロジェクト実行委員会が洗浄、乾燥、スキャン実施

名 称	内 容	点 数	備 考	事前調査	実施準備	避難実施	応急処置	安定収蔵	保管先	今後の予定など	
陸前高田市海と貝のミュージアム所蔵資料	貝類標本	36,000		済	済	済	実施中		岩手県立博物館	平成 23 年度 2/3 を完了見込み、残りは 24 年度実施予定	
	文献	約 500		済	済	済	実施中			脱塩、洗浄、乾燥（終了後は封筒に整理、旧生出小へ）、24 年度も実施予定	
大槌町教育委員会所蔵資料	古文書（阿部家）	104	大槌町指定文化財 1 点を含む	済	済	済	実施中				平成 23 年度完了予定
	古文書（前川家）	約 3,000	9～10 月、岩手 歴民ネットによる レスキュー実施、 県立博物館に搬入	済	済	済	実施中				平成 23 年度乾燥まで 終了、24 年度当初整理 予定
	軸類	12	9～10 月、岩手 歴民ネットによる レスキュー実施、 県立博物館に搬入	済	済	済	実施中			冷凍庫保管完了、平 成 24 年度にわたり 実施予定	
大船渡市教育委員会所蔵資料	絵図	15		済	済	済	検討中			燻蒸完了、脱塩につ いて検討中	

名 称	内 容	点 数	備 考	事前調査	実施準備	避難実施	応急処置	安定収蔵	保管先	今後の予定など
山田町教育委員会所蔵資料	書簡類	10		済	済	済	済	済	岩手県立博物館	赤外線判読不能、文字確認予定
	液浸標本	約 2,400		済	済	済	済	済		第 5 収蔵庫内で保管、24 年度整理作業実施予定
	海藻押し葉標本	約 10,000 (50 箱)	約 8 万点のうち約 1 万点を回収、東邦大学吉崎名誉教授による洗浄・乾燥	済	済	済	済			11 月 24 日山田町中央公民館から搬入、救援委員会から保管用の棚 8 基
釜石市教育委員会 所蔵資料	(尾崎神社関係) 古文書	約 600		済	済	済	実施中			
市民文化会館被災絵画 宮古市役所、	油彩、日本画	2	県立博物館で燻蒸処理、旧衛生研で洗浄作業、県立美術館で仮保管	済	済	済	済	済		洗浄終了し、11 月 7 日宮古市へ返却
M 家関係資料	調度品 (衝立・屏風・襖絵等)	12	国登録有形文化財 (建造物) 内の調度品	済	済	済	実施予定			燻蒸完了、救援委員会の指導により、脱塩のための本紙切離しを完了。金具・裏打ちされた古文書については 24 年度切離し予定

名 称	内 容	点 数	備 考	事前調査	実施準備	避難実施	応急処置	安定収蔵	保管先	今後の予定など
陸前高田市立博物館 所蔵美術品	絵画、彫刻、書	156	8～9月、全国美術館会議等により 燻蒸・洗浄等実施、 県立美術館に搬入	済	済	済	済	済	岩手県立美術館	陸前高田市教委から 県立美術館に寄託手 続き済み
大槌町教育委員会 所蔵出土品	崎山弁天貝塚、大槌城跡等	中コンテナ 300 箱	4月、県教委・県立博物館・県埋文センター・県内市町村教委により回収作業実施	済	済	済	済	済	岩手県立埋蔵文化財センター	洗浄終了、一時保管
陸前高田市教育委員会所蔵出土品	堂の前貝塚、中沢浜貝塚、門前貝塚等	大コンテナ 150 箱	4～5月、県教委・県立博物館・県埋文センター・県内市町村教委による回収作業実施	済	済	済	済	済		平成 24 年 3 月末で洗浄終了、一時保管
陸前高田市教育委員会 所蔵出土品	堂の前貝塚、中沢浜貝塚、門前貝塚等	中コンテナ 200 箱	4～5月、県教委・県立博物館・県埋文センター・県内市町村教委による回収作業実施	済	済	済			奥州市教育委員会 (衣川収蔵庫)	平成 24 年度旧生出小 に移送し、洗浄・整理 予定

名 称	内 容	点 数	備 考	事前調査	実施準備	避難実施	応急処置	安定収蔵	保管先	今後の予定など
旧釜石第一中学校保管史郎(民俗資料)	長持・筆筒・火鉢・甕・鞍・飼葉桶等	212		済	済	済	済		釜石市教育委員会	岩手県立博物館・遠野市博物館・岩手歴史ネット等により洗浄実施、被災した旧校舎で当面保管、要経過観察及び環境調査
釜石市戦災資料館保管資料	16インチ砲弾弾頭・弾底、開戦記念木製プロペラ、海軍軍服標準服等	12	釜石市郷土資料館に移送	済	済	済	実施中	実施中		岩手県立博物館の指導で洗浄作業実施、布・木製品完了、砲弾関係は脱塩作業継続、釜石市郷土資料館で一時保管、館内に戦災コーナー設置し展示
釜石市役所被災文書	行政文書	約 20,000	段ボール箱 1,000 箱程度	済	済	済	実施中	実施中	釜石市役所	国文学研究資料館による乾燥作業、終了次第順次、旧釜石第一中学校に移送、一時保管
鯨と海の科学館所蔵資料	民俗資料	814	山田町観光協会・ボランティアにより回収した資料	済	済	済	実施中		山田町教育委員会	山田町観光協会により一次洗浄済み
	液浸標本	約 2,500	東邦大学吉崎名誉教授製作の標本	済	済	済	済	済		岩手県立博物館に移送、寄託

名 称	内 容	点 数	備 考	事前調査	実施準備	避難実施	応急処置	安定収蔵	保管先	今後の予定など
鯨と海の科学館所蔵資料	クジラ骨格標本	5	東京海洋大学加藤教授による洗浄・薬品散布実施	済	済	済	実施中		山田町教育委員会	民博日高氏の指導によるカビ対策処置
海藻押し葉標本	海藻押し葉標本	約 10,000 (50 箱)	約 8 万点のうち約 1 万点を回収、東邦大学吉崎名誉教授による洗浄作業	済	済	済	済	実施中		1 万点の海藻標本 (50 箱分) は、11 月 24 日に岩手県立博物館に移送、一時保管
民俗資料	農具・漁撈具	79	震災後、町民から寄付された民俗資料	済	済	済	実施中			山田町教育委員会により一次洗浄済み
山田町役場被災文書	行政文書	約 3,000	山田町役場庁舎地下に 2,000 点、織笠水源地水道事業所に 1,000 点	済	済	済	実施中			山田町教育委員会、国文学研究資料館により乾燥作業
野田村立図書館所蔵郷土資料	郷土資料・古文書	241	11/15、洗浄・修復処置のため国立国会図書館に移送	済	済	済	実施中		野田村教育委員会	国立国会図書館で安定化処理完了、平成 24 年 4 月末に野田村に返却予定
大槌町行政文書・図書類	議会資料(明治以降)	約 160 冊	スクウェルチ・パッキング法による洗浄、乾燥	済	済	済	実施中		遠野市博物館	約 80 冊のドライクリーニング終了、洗浄・乾燥終了は約 40 冊
	新聞スクラップ	約 200 冊	議会資料優先のため最低限のドライクリーニングを行っただけの状態	済	済	済	実施中			ドライクリーニング終了後、新しいスクラップブックに新聞記事を貼りなおす予定(未着手)

名 称	内 容	点 数	備 考	事前調査	実施準備	避難実施	応急処置	安定収蔵	保管先	今後の予定など
大槌町行政文書・図書類	図書	300～400冊	最低限のドライクリーニングを行った状態	済	済	済	実施中		遠野市博物館	今後、どのような状態までクリーニング・修復を行うかは未定
大槌町役場被災文書	行政文書	約500		済	済	済	実施中		大槌町役場	国文学研究資料館による乾燥作業
野田村佐藤家文書	明治～昭和初期の行政文書	約2,000点	元野田村村長宅から被災した古文書を救出、1月23日、弘前大学に移送	済	済	済			弘前大学人文学部	平成24年度弘前大学人文学部の専門職員による応急処置予定、凍結乾燥処理可能